

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ «Колосовская СШ»
_____ С.В. Мягченко
Приказ № 50/2
«01» августа 2024 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«От инклюзии – к успеху»

I. Общая информация				
1	Наименование проекта	От инклюзии – к успеху		
2	Вид проекта	Внутришкольный, управленческий		
3	Руководитель проекта	Кучковская Т.Н., Лупарева А.С., заместители директора школы по УВР		
4	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность
		1	Логинова М.В.	Социальный педагог
		2	Долгова О.А.	Социальный педагог
		3	Воробьёва Т.В.	Педагог - дефектолог
		4	Клименова Л.Б.	Учитель
		5	Исламова Р.Г.	Учитель
		6	Нияскулова А.А.	Учитель
5	Координаторы проекта	Майберг А.В., заместитель директора школы по ВР; Лемеш Н.А., учитель		

II. Описание проекта				
6	Цель реализации проекта	Создание специальных условий получения образования для детей с ОВЗ разных категорий в условиях сельской общеобразовательной школы		
7	Задачи проекта	1. Адаптация содержания образования 2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 3. Обеспечение предоставления услуг педагогических работников в соответствии с рекомендациями психолога – медико - педагогической комиссии.		
8	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ разных категорий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации Социальная и образовательная интеграция обучающихся с ОВЗ Получение опыта работы с учащимися с ОВЗ педагогами, специалистами Привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе		
9	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:		
		1 этап. Организационный. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта	1 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.

		2 этап. Основной. Реализация проекта	2 сентября 2024 г.	23 мая 2025 г.
		3 этап. Рефлексивно - оценочный	26 мая 2025 г.	30 июня 2025 г.
10	Основные риски реализации проекта	Недостаток оборудования, материально – технической базы, помещений школы (в том числе в условиях капитального ремонта школы) Отсутствие освобождённых специалистов (логопеда, психолога)		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «От инклюзии – к успеху»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
11	Организация работы школьного ППк	Август 2024 г.	Приказ о создании школьного ППк	Председатель школьного ППк
12	Приём на работу педагога - дефектолога	Август 2024 г.	Приказ о приеме на работу педагога - дефектолога	Директор школы
13	Изучение нормативных документов по вопросам обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии	Август 2024 г.	Формирование нормативной базы по вопросам обучения детей с ОВЗ	Зам. директора по УВР

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
14	Разработка и утверждение документации о создании специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ	Август 2024 г.	Приказы о создании условий для получения образования обучающемуся с ОВЗ; приказы о предоставлении психолого – педагогической и социальной помощи обучающемуся, испытывающему трудности в освоении общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации; приказы о создании специальных условий получения образования детей – инвалидов; об обучении детей на дому; планы мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в образовательной организации	Директор школы, зам. директора по УВР
15	Формирование команды специалистов, призванных вести работу по созданию специальных условий образования детей с ОВЗ	Август 2024 г.	Создание команды специалистов для реализации заключения ПМПК	Председатель школьного ППК
16	Работа с базой данных обучающихся с ОВЗ	Август 2024 г.	Занесение в базу необходимой информации по каждому обучающемуся с ОВЗ, изучение карт индивидуального	Школьный оператор по работе с базой данных детей с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			сопровождения обучающихся с ОВЗ	
17	Разработка АОП для обучающихся с УО, ОВЗ	Август 2024 г.	АОП для обучающихся с ОВЗ разных нозологий	Зам. директора по УВР
2 этап. Реализация проекта				
18	Мониторинг уровня удовлетворённости родителей обучающихся с ОВЗ качеством образовательного процесса	Сентябрь 2024 г.	Анализ результатов анкетирования родителей	Зам. директора по ВР
19	Мониторинг успешности обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2024 г.	Аналитическая справка	Зам. директора по УВР
20	Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников по организации и обеспечению инклюзивного образования	В течение учебного года	Повышение компетентности педагогов в вопросах реализации АОП, АООП	Зам. директора по УВР
21	Реализация АОП, АООП	В течение учебного года	Освоение обучающимися АОП, АООП, достижение планируемых результатов	Пед. коллектив
22	Организация работы школьного психолого-педагогического консилиума (ППк)	По плану работы	Выявление особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание индивидуальной консультативной помощи обучающимся и их родителям	Председатель ППк
23	Проведение коррекционной работы с детьми с ОВЗ	В течение учебного года	Реализация заключений ПМПК	Педагоги, специалисты ППк

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
24	Содействие участию в творческих конкурсах, соревнованиях учащихся с ОВЗ	В течение учебного года	Реализация творческих, физических способностей обучающихся, их самореализация	Педагоги, специалисты ППк
25	Взаимодействие с социальными партнёрами по вопросам образования детей с ОВЗ	В течение учебного года	Участие специалистов учреждений культуры, дополнительного образования, центра социальной защиты населения в реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ	Педагоги, специалисты ППк
26	Работа с родителями обучающихся с ОВЗ	В течение учебного года	Просвещение родителей в вопросах образования детей с ОВЗ, помощь, консультирование	Педагоги, специалисты ППк
27	Профориентационная работа с обучающимися с УО	В течение учебного года	Профпробы на базе КСХТ	Специалисты школы, техникума
28	Обучение на ВКС, семинарах, обмен опытом в рамках районной ассоциации специалистов по работе с детьми с ОВЗ	В течение учебного года	Повышение квалификации администрации школы, специалистов ППк по вопросам обучения детей с ОВЗ	Заместители директора по УВР
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
29	Обобщение опыта работы инклюзивного образования	Май – июнь 2025 г.	Участие в конкурсах профессионального мастерства	Участники проекта
30	Мониторинг уровня удовлетворённости родителей обучающихся с ОВЗ качеством образовательного процесса	Июнь 2025 г.	Анализ результатов анкетирования родителей	Зам. директора по ВР
31	Мониторинг успешности	Июнь 2025 г.	Аналитическая справка	Зам. директора по УВР

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	обучающихся с ОВЗ			